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2011年1—11月份县级领导分包重点
项目进展情况的通报
为全面实施项目带动战略，实现福民强县总体目标，年初，县委、县政府决定实施项目建设攻坚战，并出台了关于项目建设的实施意见、推进机制和保障措施，对50个重点工业、基础设施、旅游服务、社会事业、城市建设项目实行县级领导分包责任制。通过分包领导、有关部门和项目单位的共同努力，大部分项目建设进展顺利，整体工作正在按照年初的计划有序推进。现将50个重点项目进展情况通报如下：
附件：
1-11月份县级领导分包重点项目进展情况
	序号
	项目名称
	联系领导
	责任单位
	年度目标任务
	目前进度

	一
	十大重点工业项目
	　
	　
	
	

	1
	万基控股集团40万吨铝板带箔项目
	司益文
	万基控股集团
	年底前一期20万吨高精度铝板带工程厂房建成，主要设备安装到位，具备试产条件。
	目前一期工程土建施工和设备到货均完成80%以上，铝箔、冷轧、精整、变电站等厂房及设备基础的土建施工相继完工。设备安装完成200余台，占一期工程总安装量的70%。主厂房已建成，设备安装全面开展，完成投资14.68亿余元，预计年底前铝箔轧机开始带卷试车。

	2
	万基控股集团20万吨钛白粉项目
	司益文
	万基控股集团
	明年年底前主厂房建成，主设备安装结束。
	目前主要进口设备订货基本完成，设计工作正在开展（附属设施设计完成）。完成投资1.5亿元，预计明年年底前具备试生产条件。

	3
	双瑞万基二期1.5万吨海绵钛项目
	郭轩子
	新安县产业集聚区
	年底前具备开工建设条件。
	目前正在对辛庄进行征地拆迁工作，已签订赔偿协议413份，拆除205户，安置房正在设计，安置区道路及基础设施正在进行。

	4
	洛阳安伦铝制品公司年产500万只铝轮毂项目
	郭  光
	新安县产业集聚区
	年底前一期铸件项目建成投产。
	目前已建成并投产。

	5
	洛阳香江万基三期40万吨氧化铝项目
	樊栋梁
	新安县产业集聚区
	年底前基建工程完工，主设备安装结束。
	目前土建完成45%，基础设备安装完成10%，部分大型设备厂家已发货。

	6
	50万伏变电站项目
	张松建
	电业公司
	年底完成全部前期准备工作、三通一平结束。
	该工程水土保持、压覆矿产、环境保护、地质灾害等相关报告书已经河南省有关部门批复，征地边界已经县国土局完成勘测，各项前期准备工作已进行。变电站场平及土建工程待国家发改委立项核准后即可全面开工。

	7
	河南博然铝业6万吨挤压铝型材项目
	赵  莉
	新安县产业集聚区
	年底一期工程（3万吨挤压铝型材项目）厂房建成，部分具备试生产条件。
	目前设备购置合同已签订，厂家正在定做；土建方面：2个车间基础完工，办公楼正在建设，实验楼、综合楼已经完工，正在装修中。

	8
	洛耐院三期年产5万吨耐材项目
	付  涛
	洛新产业集聚区
	年底前建成投运。
	目前一期车间、办公楼主体已完工，正在安装设备，预计年底可进行试生产。

	9
	洛阳泰莱机械有限公司年产3万吨铜板带项目
	贾敏之
	洛新产业集聚区
	年底前一期工程投运。（即完成厂房、办公楼建设，设备试运行）。
	该项目13000平方米3跨钢结构车间和3000平方米熔炼车间主体已完工，四层办公楼已封顶，正在建设8000平方米制成车间。

	10
	洛阳启明超材料有限公司超硬材料生产项目
	付  涛
	洛新产业集聚区
	年底前厂房和办公楼完工。
	已完成围墙圈建和规划设计工作，由于地形复杂，高差较大，正在进行土方施工。因持续降雨等原因进展缓慢。

	二
	十大基础设施项目
	　
	　
	　
	

	1
	新安县产业集聚区产城一体化核心区“一河三路”工程项目
	王振铎
	新安县产业集聚区
	年底前建成。
	新安县产业集聚区涧河治理工程目前已竣工，三条道路路基及雨排、污排工程已全部完工，三级橡胶坝坝基基础工程已基本结束，预计12月底道路铺油硬化等项工程可全部竣工。

	2
	县城北区水系、供排水等建设项目
	王振铎
	住建局
	年底前完成水源地的勘察设计。
	目前正在进行新城北区水系前期论证工作。该项目按日供水3.2万吨标准，初步提出两套供水方案。一是利用提黄工程作为城北新区供水水源，二是把石寺北冶一带水源地作为城北新区供水水源，目前正组织专家对两套方案进行对比论证。可行性研究报告的编制要待县城总体规划批准后可进行。


	3
	S314郑三线新安境许凹至辇寺沟段改建工程
	赵伊敏
	交通运输局
	4月底主体完成通车。
	主体工程已完工通车。

	4
	S246南石线新安境北京路口至宜阳交界段改建工程
	赵伊敏
	交通运输局
	年底前主体工程完工。
	该项目已于7月3日开工建设，目前完成清理表土5.2公里，完成投资11万元。

	5
	县道改造工程
	赵伊敏
	交通运输局
	10月底主体完工通车。
	磁铁线、李寺线已完工通车；庙石线路基养护已完成，目前正在铺油。庙石线上石寺人民公社桥桥基桩全部浇注完毕，立柱完工，预制盖板2块，累计预制盖板4块；工农桥桥基桩全部浇注完毕，立柱完工，1号台梁支模板，立柱完工，0号、3号盖梁浇筑完工；董沟桥破桩头，处理基层。

	6
	S314郑三线新安境辇寺沟至仓田段改建工程
	刘四倍
	交通运输局
	3月底前完成附着物拆迁、土地征用工作，完成招投标工作；辇寺沟至曹村段（工标）9月底前完工通车；年底前完成路基及桥涵工程。
	目前招投标、放线、栽界桩工作已结束，正在进行土地复测及附属物调查等施工前期准备工作。

	7
	涧河县城段治理工程
	张收志
	涧河治理
指挥部
	年底前完成河床整治、人行道、防汛路及两岸截污工程。
	县城段治理中涧河指挥部涉及到的一期工程建设及验收已完成，二期治理工程，目前正在与投资商中原康城就下步治理工作进行洽谈。

	8
	县城道路改造提升项目
	周会森
	市政局
	泥河口至铁塔山、教育小区至畛河大道、新润华至学子路、北京南路慢车道、杭州路等城市道路进行高标准整修，10月底前全部完成。
	北京南路慢车道改造工程、泥河口道路改造工程、教育小区至畛河大道区间断头路硬化工程，目前均已交付使用。新润华至学子路排水工程，目前附属物赔偿工作正在进行，近期将开工建设。

	9
	县城供水供暖扩容改造工程
	樊栋梁
	住建局
	供暖工程10月底前完工，供水工程年底前完成建设任务。
	供水扩容改造工程，目前万基花园供水管网工程正在对洛阳市及周边县市进行考察供水资金的融资方案。供水双回路电力保障工程正在进行招标前准备工作。供暖扩容改造工程。目前，竹韵村小区、城关教育组小区2座换热站已建成，具备试运行条件。明苑小区、江天公寓、房管局华月楼小区的站房设备安装工作已结束，正在调试。一、二次管网共完成铺设1800米，近期将完工。

	10
	提黄二期工程
	张春全
	水利局
	年底前完成投资5000万元，完成总工程量的70%。
	目前，提黄二期工程建设权移交万基控股集团。目前移交工作正在进行。


	三
	十大旅游服务业项目
	　
	　
	　
	

	1
	龙潭峡景区5A级提升工程
	秦智琛
	万山湖旅游公司

旅游局
	5A申报资料“五一”前完成。
	龙潭峡景区5A创建工程基本结束，５A创建资料已完善。

	2
	青要山景区开发项目
	赵伊敏
	青要山开发指挥部

旅游局
	景观装饰及绿化工程6月底前建成；50个农家乐宾馆、30套高档别墅、酒吧一条街项目均在十一前建成投入使用；四星级酒店4月份动工，十一前主体建成，12月底前投入使用。
	景观装饰及绿化工程正在施工中。50户农家乐宾馆15户二层主体已起，其它一层主体已完工。酒吧一条街项目已投入使用。30套高档别墅，15套已建成，2套正在建设中。

	3
	黛眉山景区开发项目
	巴永山
	石井镇政府旅游局
	2月底前，完成800米隧道、山顶停车场及山门建设工程；8月底前，山顶主体建设工程全部完工；9月底服务设施全部完工，“十一”具备开园条件。
	860米主隧道已打通；山门建设、停车场建设及绿化工程，已完成工程总量的百分之六十五，通往景区的步行道工程二条，正在进行路面硬化工作。景区安全设施和服务区设施建设正在施工。（由于9月初连雨，部分工程、道路冲毁，需重新建设。）

	4
	黛眉国际大酒店建设项目
	于晓惠
	西区建设指挥部
	10月底前主体封顶，年底前完成内部装饰设计规划。
	现已投资8500万元，酒店主楼、辅楼已封顶，跨游园桥梁已合拢。预计年底可完成全部工程量的85%。

	5
	张钫故居修缮工程
	王秋霞
	千唐志斋博物馆
	3月底完成室内装修，家具、展品8月底布展结束，“十一”前对外开放。
	已全部完工，于10月10日正式对外开放。

	6
	汉函谷关申遗项目
	赵伊敏
	城关镇政府
文物局
	3月底完成安置小区道路、小桥工程、汉函谷关文物保护总体规划及本体加固方案初评；10月底前，对拆迁区内的树木及其它附属物登记造册并补偿到位，完成拆迁区域内的土地变更。
	汉函谷关文物保护总体规划及本体加固方案初评已完成，正在修改完善中。应拆迁109户，完成96户，剩余13户未拆迁，安置区建成入住70户；三通一平及污水处理池已建成，安置区前桥梁已建成，道路建设已竣工。自今年4月份以来无新进展。

	7
	新峪公路景观大道提升工程
	靳春伟
	交通运输局
	十一前完成37公里路面的修整、绿化及美化工作。
	目前已完成任务。

	8
	新安县神龙泉林果花卉有限公司生态园建设项目
	樊栋梁
	城关镇政府
	年底前二期全部完工。
	新建土窑洞1000平方米，绿化2000平方米，建立动物园一座，现已全部竣工。

	9
	新安县林庄龙隐湖度假村建设项目
	袁志刚
	城关镇政府
	年底前绿化全部完成，办公楼和宾馆建设完成50%。
	新修公路3公里，绿化2000平方，湖面观光、游船、宾馆、酒店、办公楼正在处理地基。预计到年底可完成基础性建设任务，办公楼建成85%，宾馆餐饮楼出地基。

	10
	新安县磁涧镇农产品市场项目
	庞  勃
	磁涧镇政府
	年底前投入使用。
	目前已建成楼房3幢，建筑面积1.1万平方米，完成投资2000万元，规划的四层大型超市已封顶，正在进行内外墙粉刷，2幢商户住宅楼正在建设中。

	四
	十大社会事业项目
	　
	　
	　
	

	1
	新安县职教中心建设项目
	庞  勃
	教育局
	年底前一期工程完工。
	目前，土地定界测绘、环评、物探、征地、附着物赔偿、迁坟、设计等工作已经完成。65户民宅旧房已经拆除完毕。四家企业中的陶粒砂厂拆迁完毕，长线局基本谈妥，水路迁移已经完工，正在进行挡土墙建设和场地平整。

	2
	洛阳科技学院建设项目
	付  涛
	洛新产业集聚区
	年底前具备招生条件。
	该项目主体已建成，办公楼、学生公寓、联体教学楼外墙砖已完工，院内东西主干道的硬化已结束，正在进行院区平整、道路硬化及管线铺设、办公楼内部装饰等工作。由于资金问题，进展较慢。

	3
	新城综合体育馆建设项目
	樊栋梁
	住建局
	年底前完成主体工程建设
	目前，地下基础及地下管网部分已完成，南侧两层主体及东、西两侧三层看台混凝土浇筑已完成。34根钢管柱安装已完成，钢管柱外包钢筋混凝土22根已完成14根，柱芯混凝土浇筑已完成12根。整个项目主体混凝土部分已完成。

	4
	新安县人民医院医技综合楼建设项目
	曲万涛
	卫生局
	年底前主体完工。
	目前主体封顶，砖砌体已完成，正在进行水、电、暖、消防安装、水磨石凿平、内粉刷、外墙保温，完成投资1810余万元。

	5
	新安县学前教育（幼儿园）建设项目
	庞  勃
	教育局
	年底前新建乡镇示范性幼儿园9所
	目前，8所已完工，1所正在建设中，预计12月底工程可全部竣工。

	6
	新安县校安工程建设项目
	庞  勃
	教育局
	年底前完成中小学校校舍安全改造18000平方米。
	目前工程已全部完工。

	7
	数字电视转换工程
	王应峰
	广播电视台
	年底前完成5000户。
	已完成转换5100户，全年任务已完成。

	8
	新安县精神病专科医院扩建项目
	曲万涛
	卫生局
	年底前开工建设。
	目前基桩已打好，正在处理地基，已完成投资51万元。

	9
	新安县卫生监督中心办公楼建设项目
	曲万涛
	卫生局
	年底前完成项目批复。
	已做好前期准备工作，待计划下达后可招标开工建设。

	10
	新安县乡镇卫生院病房楼扩建项目
	曲万涛
	卫生局
	年底前建设完工。
	石寺镇中心卫生院病房楼目前地基处理已基本结束，已完成投资80万元。五头镇中心卫生院病房楼目前地基处理已基本结束，已完成投资35万元。

	五
	十大城市建设项目
	　
	　
	　
	

	1
	城关镇王庄城中村改造项目
	徐五成
	城关镇政府
	5月完成普查、丈量、补偿及拆迁工作，年底完成主体工程建设50%。
	截止目前，已拆迁130户，剩余8户，年底前可完成拆迁任务。

	2
	城关镇江庄七里站城中村改造项目
	李金浩
	城关镇政府
	4月底拆迁完毕，7月底建成。
	截止目前，拆迁已全部结束，社区主体已完成95%，其中20栋已封顶，2栋在建，预计年底前可完成建设任务。

	3
	城关镇北关城中村改造项目
	樊栋梁
	城关镇政府
	年底前完成改造项目。
	该项目已纳入县城东区总体规划，已完成初步设计，目前正在征求群众安置意见。

	4
	浙江广厦建设集团县城北区开发建设项目
	王应峰
	住建局
	完成北区规划设计等工作。
	目前县城总体规划正在进行审定阶段，待总规审定后，将尽快着手进行城北新区控制规划工作。

	5
	浙江广厦建设集团县城东出口改造开发项目
	王应峰
	住建局
	完成县城东出口初步规划设计等前期工作。
	目前东入口区域城市设计已定稿，项目建议书已完成，已报发改委进行立项批复。与广厦建设集团BT建设模式合同书已基本完成，计划近期正式签订合同。

	6
	福民小区保障性住房建设项目
	樊栋梁
	住建局
	年底前完成50%。
	目前已完成基础开挖、基坑砂石垫层处理和基础钢筋制作，正在进行一层砌墙工作，年底前可完成任务总量的50%。

	7
	新安国际花园建设项目
	龚予元
	粮食局
	年底前建设安置房1.2万平方米。
	新安国家粮食储备库已搬迁到南大山新址办公，已拆除仓库15幢。粮食局家属院已搬迁13户，房屋已拆除。新兴市场粮食局区域内的门市房已搬迁腾空。

	8
	新安县东区污水管网工程
	张前进
	东区建设指挥部
	年底前畛河大道东延伸段到北关段完工。
	目前工程已开始开挖600余米。

	9
	亚威置业有限公司亚威金尊房地产开发项目
	张前进
	东区建设指挥部
	建设高层11栋，建筑面积30万平方米。
	目前已开工5栋，4栋已封顶，正在进行内外粉。

	10
	新安县产业集聚区污水处理厂建设项目
	司益文
	新安县产业集聚区
	主管网完成70%，主厂房竣工，主要设备到位。
	目前该项目发改委已核准、土地预审已批复、规划设计方案已完成，环评手续已办理完毕，该项目由河南安翼实业有限公司和新安县昌盛建设投资有限公司共同出资建设，目前出资合作协议已签订，土地已征出，正在规划设计。


	呈送：县四大班子领导

发送：各乡（镇）人民政府，产业区，县直各有关委局


承办：县政府办督查科              （共印50份）
★








PAGE  
1

